

Untitled Gantt Project

25 mars 2019

<http://>

Chef de projet
Dates du projet

5 sept. 2018 - 4 avr. 2019

Avancée
Tâches
Ressources

0%
22
4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Préparatifs	05/09/18	19/09/18
Gantt	05/09/18	12/09/18
Schéma réseau	19/09/18	19/09/18
Mission 1	05/09/18	03/10/18
ServeurWeb	05/09/18	12/09/18
ServeurBDD	05/09/18	12/09/18
Mise en place routeur filtrant	19/09/18	03/10/18
Mission 2	05/09/18	14/11/18
Serveur AD	05/09/18	26/09/18
Gestion des utilisateurs	03/10/18	10/10/18
Gestion espace pers. et espace de stockage	17/10/18	14/11/18
Devis	26/09/18	26/09/18
Mission 3	03/10/18	27/03/19
Serveur mandataire	10/10/18	28/11/18
Serveur mail	03/10/18	27/03/19
Outil de supervision + alertes	21/11/18	13/03/19
Administration des serveurs	05/12/18	06/03/19
Mission 4	10/10/18	03/04/19
Gestion de configuration et ticket	10/10/18	14/11/18
AD, DNS, DHCP	13/03/19	13/03/19
Sauvegarde	20/03/19	27/03/19
Configuration switch	20/03/19	03/04/19

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Hugo	Non défini
Thomas	Non défini
Melvin	Non défini
Corentin	Non défini

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

		2018										2019																				
		octobre			novembre			décembre				janvier			février				mars			avril			mai			juin				
Nom	Rôle par défaut																															
⊕ • Hugo	Non défini	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■						
⊕ • Thomas	Non défini	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■			
⊕ • Melvin	Non défini	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■						
⊕ • Corentin	Non défini	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■						