GENERAL

Tâche	Due Date	Etat d'avancement	Heures	
Dossier d'éligibilité : word	01.10.08	réalisé	1	Objectif = 100h de travail dans les interssions
Dossier d'éligibilité : excel	01.10.08	réalisé	2	
Relire les 3 1ers chapitres	16.10.08	réalisé	3	
Chapitre Intégration	16.10.08	réalisé	1	
Chapitre Contenu	16.10.08	réalisé	1	
Executer tests en ligne	16.10.08	Non démarré	1	
PMBOK Délais	16.10.08	réalisé	3	
Contenus PTF Délais	16.10.08	réalisé	2	
Exercices Délais	16.10.08	réalisé	2	
Test Délais	16.10.08	Non démarré	1	
Inscription PMI	21.11.08	réalisé		
Dossier eligibilité sur pmi	21.11.08	réalisé		
Réviser COUTS	21.11.08	Non démarré		
Test Couts	21.11.08	Non démarré		
Réviser QUALITE	21.11.08	réalisé		
Test Qualite	21.11.08	réalisé		
Réviser RH	21.11.08	réalisé	3	
Test RH	21.11.08	réalisé	1	13/20
Réviser COM	21.11.08	réalisé	2	
Test COM	21.11.08	réalisé	1	16/20

Total	24

WORKLOAD



PROGRAMME

Partie	Programme
1 (11-12 sept)	Intro
1 (11-12 sept)	Cadre et Norme de MP
1 (11-12 sept)	Intégration
1 (11-12 sept)	Contenu
Intersession 1	Délais
Intersession 1	Dossier d'éligibilité
2 (16-17 oct)	Coûts
2 (16-17 oct)	Qualité
2 (16-17 oct)	RH
2 (16-17 oct)	Com'
Intersession 2	Risques
Intersession 2	Appros
3 (21 nov)	Responsabilités Pro
3 (21 nov)	Sujets libres : Risques-Type Contrat Appro

CONTACT

Monsieur J
http://www.managementetmoi.blogspot.com/