

STATION SERVICE

SEANCES DE PLANIFICATION GROUPE 2 DATE : 12.02.2011			DE 12H35 à 13h30		PV/04		
			P	E	A	D	C
ARCHITECTURE							
Hicham Amia	Tél : 079 605 07 16	hamia@hluna.ch			A	D	C
Rafael De Figueiredo	Tél : 079 235 93 16	rafael@jme-architecture.ch rdf_motors@hotmail.com			A	D	C
José Manuel Dos Santos	Tél : 076 453 10 55	santos_jose_manuel@hotmail.com jdossantos@luscher.ch		E		D	C
Chris Barraud	Tél : 079 792 56 94	c.barraud@romandie.ch c.barraud89@gmail.com	P			D	C
Sérgio Paulo Costa Lino	Tél : 079 744 92 40	s.lino@cche.ch sergio.lino@bluewin.ch	P			D	C
Sidney Bovard	Tél : 079 533 73 06	bovard.sidney@hotmail.com sbovard@luscher.ch	P			D	C
GENIE CIVIL							
Alan Crottaz	Tél : 079 403 46 80	a.crottaz@meylaningenieurs.ch	P			D	C
Florian Console (resp.)	Tél : 076 547 19 62	f.console@bluewin.ch	P			D	C
Dylan von Gunten	Tél : 079 318 35 15	d.vongunten@conus-bignens.ch	P			D	C
ELECTRICITE							
Laury Chuard	Tél : 078 762 22 17	l.chuard@gmail.com			A	D	C
Jonathan Morattel (resp.)	Tél : 079 254 10 47	j.morattel@groupeh2.ch			A	D	C
Esmedin Cehic	Tél : 076 348 25 87	esmedin_56@hotmail.com			A	D	C
IMMOTIQUE							
Massimo Pirello (resp.)	Tél : 079 927 88 35	massimo.pirello@gmail.com			A	D	C
GENIE CLIMATIQUE							
Damjan Apostolov (ventil.)	Tél : 079 936 56 30	damjan.apostolov@gmail.com	P			D	C
Tony Pidi (chauffage)	Tél : 079 244 91 32	tonypidi@bluewin.ch	P			D	C
Fabrice Rey (clim.) (resp.)	Tél : 078 677 44 89	rey_fabrice@hispeed.ch	P			D	C
SANITAIRE							
Grange Michaël (resp.)	Tél : 079 514 46 90	michael-grange@hotmail.com	P			D	C
CE PROCES-VERBAL TIENT LIEU DE CONVOCATION POUR LES PERSONNES MARQUEES D'UN							C
A LA PROCHAINE SEANCE QUI AURA LIEU <u>LE SAMEDI 19.02.2011 A 12H35 AU CEPM.</u>							

P = Présent

E = Excusé

A = Absent

D = Distribution

C = Convoqué

SANS REMARQUE DANS LES 5 JOURS SUIVANT LA DATE D'ENVOI DU PV, IL EST CONSIDERE COMME APPROUVE.

Procès-verbal 04, séance de planification du samedi 12 février 2011 de 12h35 à 13h30

Ordre du jour :

1. Procès-verbal (approbation)
2. Planning
3. Organisation
4. Documents remis
5. Forum
6. Architecture
7. Génie civil
8. Electricité
9. Immotique
10. Génie climatique
11. Sanitaire
12. Prochaines séances

POINT	OBJET	RESP.	DELAIS
1.	PROCES-VERBAL	S. BOVARD	
1.1	Approbation et remarques sur le PV/03.	TOUS	OK
2.	PLANNING		
2.1	Mise à jour du planning, dates en rapport au planning du PRIN (dates imposées) et adaptation en fonction du pv.	C. BARRAUD	EN COURS
3.	ORGANISATION		
3.1	Organisation Chaque section a un responsable qui devra être présent aux séances et devra transmettre à son équipe les informations reçues. Il peut se faire remplacer par un autre élève de sa section. Minimum une personne par section à chaque séances (si convoqué).	TOUS	
3.2	Normes Analyse et synthèse des normes de chaque corps de métier (sections) à faire et à transmettre aux archi pour établissement d'un avant-projet.	TOUS	EN COURS
4.	DOCUMENTS REMIS		
4.2	Dessin de base avec emplacement des routes d'accès aux parcelles sur informatique (Autocad) à transmettre au génie civil et électriciens.	S. BOVARD J. DOS SANTOS	TERMINER

POINT	OBJET	RESP.	DELAIS
5.	FORUM		
5.1	<p>Mise en place du forum</p> <p>Création et mise en place d'un forum destiné à l'échange d'informations, à la résolution de problèmes lié au PRIN, dans le but de faciliter les discussions et d'éviter le surplus de mails.</p> <p>Adresse du forum : http://prin-cepm.forums-actifs.net/</p> <p>Merci à tous de vous y inscrire au plus vite. Si vous rencontrez des problèmes contactez moi.</p>	TOUS	
6.	ARCHITECTURE		
6.1	<p>Concept</p> <p>Etablissement du concept, planche imaginaire pour présentation prochaine séance, sur base des routes.</p>	ARCHI	TERMINER
6.2	<p>Normes</p> <p>Synthèse des normes à faire :</p> <p>ECA (Site internet avec toutes les informations)</p> <p>SIA</p>	C. BARRAUD H.AMIA	12.02.2011 12.02.2011
6.3	<p>Plans et coupes</p> <p>6.3.1 Plan de principe des volumes du bâtiment sur base de route du GC. Question éventuel à Merino si routes infaisable selon schéma GC possibilité d'utiliser la route existante.</p> <p>6.3.2 Aménagement intérieur idée de base + esquisses avec sous-sol !</p>	J.DOS SANTOS S.BOVARD C.BARRAUD	19.02.2011 19.02.2011
6.4	<p>Devis</p> <p>Descriptif du projet et calcul des coûts.</p>	S.LINO H.AMIA	
6.5	<p>Analyse minergie P eco</p> <p>Contrôle des matériaux utilisé, fiche technique de chacun d'eux + synthèse des demandes et restrictions imposée pour le minergie p eco</p>	S.LINO R.DE FIGUEIREDO	
6.6	<p>Photos</p> <p>6.6.1 Photos de restaurant à Villeneuve à mettre sur forum.</p>	R.DE FIGUEIREDO	12.02.2011
6.7	Détails	H.AMIA R.DE FIGUEIREDO	

POINT	OBJET	RESP.	DELAIS
6.8	3D	C.BARRAUD H.AMIA	
7.	GENIE CIVIL		
7.1	Rayon de braquage camions à vérifier selon plan du 08.02.2011 de José et Sidney	GENIE CIVIL	<u>16.02.2011</u>
8.	ELECTRICITE		
8.2	Schéma à faire sur base de plans, + principe d'introduction des panneaux.	ELECT.	<u>19.02.2011</u>
9.	IMMOTIQUE		
10.	GENIE CLIMATIQUE		
10.1	Demande d'un local technique de 30 à 40 m2 incluant le sanitaire.		
11.	SANITAIRE		
11.1	Gabarits de wc (handicapés et standard) et installations à prévoir pour intégrations dans les futurs plans.	SANITAIRE	TERMINER
11.2	Recherche d'informations sur système de récupération des eaux dans box de lavage, zone technique enterrée ? dimension ?	SANITAIRE	TERMINER
11.3	Mise en ligne (forum) des informations.	SANITAIRE	17.02.2011
12.	PROCHAINES SEANCES		
12.1	Prochaine séance le samedi 19 Janvier 2011 à 12h35 au CEPM, rendez-vous devant le bâtiment, Séance surement en classe 2.25	RESP. DE GROUPES MINIMUM !	