

Date : **Tournée du 25/01/2019**

Chantier :

**POISSY - Phase 2400**Etabli par : **LE NOUVELLE**

N° Soudure	VOIE	FILE	ADV	Type de Rail	poinçon	Meulage Fin Oui / Non	OBSERVATIONS
51	2	D		60kg	663	Non	SA Incorpo - Meulage fin à faire
52	2	G		60kg	663	Oui	
34	2	D		60kg	546	Oui	
35	2	G		60kg	546	Oui	
32	2	D	92	60kg	546	Oui	
33	2	G	92	60kg	546	Oui	
31	2	D	92	60kg	918	Oui	
30	2	G	92	60kg	918	Oui	
29	2	D	92	60kg	918	Non	Meulage fin à faire - Déviée non circulée
28	2	G	92	60kg	918	Non	Meulage fin à faire - Déviée non circulée
24	2	D	92	60kg	420	Oui	
25	2	D	92	60kg	420	Non	Meulage fin à faire - Déviée non circulée
26	2	G	92	60kg	420	Oui	
27	2	G	92	60kg	420	Non	Meulage fin à faire - Déviée non circulée
23	2	D	92	60kg	546	Oui	
22	2	G	92	60kg	616	Oui	
20	2	D	92	60kg	420	Oui	
21	2	G	92	60kg	420	Non	Meulage fin à faire - Déviée non circulée
19	2	D	92	60kg	420	Non	Meulage fin à faire - Déviée non circulée
18	2	G	92	60kg	420	Oui	
17	2	D	92	60kg	531	Oui	
16	2	G	92	60kg	531	Oui	
12	2	D	87b	60kg	531	Oui	
13	2	G	87b	60kg	531	Oui	
11	2	D	87b	60kg	420	Oui	
10	2	D	87b	60kg	420	Oui	
9	2	G	87b	60kg	420	Oui	
8	2	G	87b	60kg	420	Oui	
7	2	D	87b	60kg	918	Non	Meulage fin à faire
6	2	D	87b	60kg	918	Non	Meulage fin à faire
5	2	G	87b	60kg	918	Non	Meulage fin à faire
4	2	G	87b	60kg	918	Non	Meulage fin à faire
2	2	D	87b	60kg	663	Oui	
3	2	G	87b	60kg	663	Oui	
1	2	D		60kg	663	Oui	
50	1	D		60kg	663	Oui	
49	1	G		60kg	663	Oui	
48	1	G	87a	60kg	616	Oui	
47	1	D	87a	60kg	420	Oui	
46	1	D	87a	60kg	531	Oui	
45	1	G	87a	60kg	420	Oui	
44	1	D	87a	60kg	420	Oui	
53	1	G	87a	60kg	420	Oui	
42	1	G	87a	60kg	420	Oui	
40	1	G	87a	60kg	420	Oui	
41	1	D	87a	60kg	420	Oui	
43	1	D	87a	60kg	420	Oui	
38	1	G	87a	60kg	616	Oui	
39	1	D	87a	60kg	616	Oui	
37	1	G	87a	60kg	616	Oui	